

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Sayı : 84663340-508-E.3057

18/01/2018

Konu : 2018 Yılı Yatırım Programının İl'de Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesi

G E N E L G E
(2018/1)

- İlgi : a) 28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de 2017/10924 Sayılı "2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı"
b) 28 Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de "2018 Yılı Programı".
c) 15 Ocak 2018 tarih ve 30302 Sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de "2018 Yılı Yatırım Programı".

2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2017/10924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (ilgi/a), bu kararın eki olarak Kalkınma Bakanlığı'nca hazırlanan "2018 Yılı Programı" (ilgi/b) ve "2018 Yılı Yatırım Programı" (ilgi/c) yayınlanmıştır.

Bu genelge, 2018 yılı yatırımlarının, ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişme politikalarının ve bunlarla ilgili tedbirlerin Antalya ilinde uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesini düzenlemektedir.

Antalya İlinde 2018 Yılı Yatırım Programı'nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesinde bu genelgede belirtilen ilke ve esaslara göre hareket edilecektir.

Genel İlkeler

1-Antalya ili yatırımlarının, 2018 Yılı Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla; makroekonomik politikalara, bölge planları, bölgesel gelişme amaçlı planı ve programlarla ve kurumsal stratejik planlarla ilişkisi kurularak koordineli bir şekilde yürütülecektir.

2-Kamu kuruluşları, Yatırım Programlarında yer alan projelerin, ilgi (a) 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar esaslarına uygun yürütülmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun kullanılması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (m4vrFU-Rjen7U-0RQ5fb-NMmsyC-AEgNt1ED) kodunu yazınız.

Yıllık Çalışma ve İş Programları

3. Antalya İl Yatırım Programı'nı hazırlamak amacıyla yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin yatırım programlarının kesinleşmesini müteakip hazırlayacakları "**İller Yatırım Projeleri Çalışma ve İş Programları**"nı (EK-1) ekli formlara düzenli olarak işleyerek zaman geçirmeksizin Valiliğimize göndereceklerdir.

Programlarda meydana gelecek her türlü değişiklik kesinleştikten sonra 10 gün içinde Valiliğimize bildirilecektir.

4. Yatırım Programında sayılmayan toplulaştırılmış projeler, alt proje kalemleri kesinleştikten sonra, Çalışma ve İş Programlarında ayrıntılı olarak gösterilecektir.

İl Koordinasyon Kurulları

5-İl düzeyindeki izleme, işbirliği ve koordinasyon İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülecek işbirliği yapılacak kuruluşlar tarafından gereken destek ve katkılar zamanında sağlanacaktır. İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS) kullanımı ve veri girişleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün koordinasyonunda il veya bölge müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılacaktır.

6-Antalya ili yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve mevcut potansiyelin kullanılması için kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulu; **Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim** aylarında olmak üzere 2018 yılında dört kez toplanacaktır.

7-İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları'nın gündemi ve ele alınacak konular Valiliğimizce toplantıdan en az 1 (bir) ay önce Kaymakamlıklara, Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarına bildirilecektir.

8-Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine esas olacak şekilde oluşturulacaktır.

9- Belediyeler, Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları'ndan en az 15 gün önce "Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu" (Ek-2) ve "Yatırım Projeleri İzleme Raporu"nu (Ek-3) düzenleyerek zamanında İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderecektir.

10-Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İKİS'e girilir ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından "İl Dönem Değerlendirme Raporu" hazırlanır ve kurula sunulur. Toplantı tutanakları, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne sisteme aktarılacaktır.

11-Yatırımcı kamu kuruluşları ilimizdeki yatırım teklifleriyle ilgili olarak 2018-2020 Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri ve kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas alacaklardır. Kuruluşlar, yatırım tekliflerini Temmuz ayı İl Koordinasyon Kurulu'nda görüşülmek üzere bölge planına uyumlu ve bölgesel bütünlüğü sağlayacak şekilde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile koordinasyon içinde hazırlayacaklardır.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (m4vrFU-Rjen7U-0RQ5fb-NMmsyC-AEgNt1ED) kodunu yazınız.

Yatırım teklifleri İl Koordinasyon Kurulunda ve Kalkınma Ajansı (BAKA) yönetim kurullarında görüşülecek, yatırımcı kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından merkez teşkilatlarına gönderilecektir.

12- İçişleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen 2018 yılı, Antalya İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, Valiliğimizce aksi bildirilmedikçe aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.

- I.Toplantı : 24 Ocak 2018**
II.Toplantı : 18 Nisan 2018
III.Toplantı : 25 Temmuz 2018
IV.Toplantı : 17 Ekim 2018

13- Toplantılara Belediyeler, yatırımcı kamu kuruluşlarının il ve bölge teşkilatları ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) birinci derecede yetkili amirleriyle katılacaktır. Önemli mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak olan amirler, toplantıya katılmama gerekçeleri ile katılacak görevliyi toplantıdan önce İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bildirecektir.

Yatırım Takip Sistemi

14-İçişleri Bakanlığı tarafından kamu yatırımlarının daha hızlı, etkin ve verimli gerçekleştirilmesini, yatırım süreçlerinin kolaylıkla izlenerek, planlama, uygulama, takip, değerlendirme ve denetim kapasitesinin artırılmasını hedefleyen "**İl Yatırım Takip Sistemi**" e-içişleri sistemi içinde kurulmuştur.

15- Yatırım Takip Sistemi ile istenilen verileri içeren formlar, devamlı güncellenerek Valiliğimiz web sitesinde (<http://www.antalya.gov.tr>) kamu yatırımları bölümünde yayınlanacaktır.

16-Belediyeler ve yatırımcı kamu kuruluşları tarafından en güncel formlar, açıklamalar ve belirtilen usuller doğrultusunda doldurularak, 3'er aylık dönemi takip eden Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının son iş gününe kadar İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne dosya ve dijital ortamda (CD) gönderilecektir.

17-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından, e-içişleri sistemi üzerinde "Yatırım Takip Sistemi" modülü ilgili birimlerden personel yetkilendirmesi yapılarak kullanımına açılacaktır.Yatırım Takip Sistemi modülündeki YİKOB bütçe işlemlerine ilişkin veri girişleri ve kendi kaynaklarıyla yaptığı projelere ait veri girişleri, e-içişleri sistemi üzerinden doğrudan YİKOB tarafından yapılacaktır.

18- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından Yatırım Takip Sistemi kullanımı ve veri girişleri e-içişleri sistemi üzerinden yapılacaktır.

19-Bu genelgede yer alan esaslar, Kaymakamlıklar aracılığı ile ilgili birimlere duyurulacaktır.

20- Bu genelge 31 Aralık 2018 tarihine kadar yürürlüktedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Münir KARALOĞLU
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (m4vrFU-Rjen7U-0RQ5fb-NMmsyC-AEgNt1ED) kodunu yazınız.

EK :

- 1- Çalışma ve İş Programı (Formu)
- 2- Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu (Formu)
- 3- Yatırım Projeleri İzleme Raporu (Formu)

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (m4vrFU-Rjen7U-0RQ5fb-NMmsyC-AEgNt1ED) kodunu yazınız.