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İlimiz arazilerinin %72’si Orman alanlarıdır.
Mevcut işletmede olan 27 adet Baraj, 23 adet HES, 7 Adet Gölet, 2 adet İçmesuyu Tesisi bulunmaktadır.
İşletmede bulunan 129 adet Sulama Tesislerinin; 49 adeti Devredilen Sulama, 49 adeti DSİ Sulamaları ve 31 adeti YAS Sulamasıdır.
2003-2020 yılları arasında 5,1 Milyar ₺ değerinde 202 Proje (2 Adet İçmesuyu Tesisi, 23 Adet Baraj ve Gölet, 62 Adet Sulama Tesisi, 95 Adet Taşkın Koruma Tesisi, 1 adedi Yeraltı Depolaması, 1 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 18 adedi HES Tesisi) yapılmıştır.
464.739 dekar zirai arazi sulamaya açılmış, modern şartlarda sulanması sağlanmıştır.
148 adet meskun mahal ve 179.415 dekar zirai arazi taşkınlardan korunmuştur.
Yılda 496 Milyon ₺ tarımsal gelir artışı ve 55.770 kişilik istihdam artışı sağlanmıştır.
Devam eden Büyük Su İşleri kapsamında 4 adet Baraj (Alanya Yeniköy Barajı ve Sulaması, Kıbrıs Barajı, Antalya Finike Kapıçay Göleti İkmali, Antalya Manavgat Çardak Barajı), 1 adet Taşkın Koruma (Aksu Çayı Taşkın Koruma) ve 2 Adet Sulama Tesisi (Dim Barajı Sulaması 2. Kısım, Gazipaşa Ovası Sulaması İkmali) devam etmektedir.
Devam eden 7 adet projenin Yatırım Bedeli 776 Milyon ₺’dir.
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	Antalya İli Enerji Göstergeleri

	HES sayısı
	

	Yıllık elektrik üretimi HES (kWh) (Maksimum Kurulu Güç)
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Gazipaşa Ovası Sulaması İkmali: 
Proje Bedeli		: 138.853.588 ₺	
Başlangıç Tarihi	: 26.08.2013
Bitiş Tarihi		: 16.08.2021
	İşin genel fiziki gerçekleşmesi % 74’tür.
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Dim Barajı Sulaması 2.Kısım: 
Proje Bedeli		: 126.002.829 ₺ 
Başlangıç Tarihi	: 20.11.2017
Bitiş Tarihi		: 27.06.2021
	İnşaatı devam eden işin genel fiziki gerçekleşmesi % 28’dir.
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Karacaören 2 Barajı İçmesuyu Tesisleri:
Proje Bedeli		: 700.000.000 ₺
Başlangıç Tarihi	: 28.06.2013 (İlk ihale)
Bitiş Tarihi		: -
	İşin genel fiziki gerçekleşmesi % 32’dir. 
	2020 yılı yatırım programına alınmış olup ihalesi Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca arıtma tesisi ve isale hattı olarak birlikte ihale edilecektir.
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Aksu Çayı Taşkın Koruma: 
Proje Bedeli		: 222.542.509 ₺
Başlangıç Tarihi	: 03.04.2013
Bitiş Tarihi		: 30.12.2020
	İnşaatı devam eden işin genel fiziki gerçekleşmesi % 98’dir.
	 10.03.2020 tarih ve 755.06.02-07 sayılı Bakanlığımız Olur’u ile Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma işi tasfiye edilmiştir. 2020 yılı Yatırım programına Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma 2. Kısım işi olarak alınmıştır.
Aksu Çayı Taşkın Koruma: 
Proje Bedeli		: 50.000.000 ₺
Başlangıç Tarihi	: -
Bitiş Tarihi		: -
	Aksu Çayı Taşkın Koruma 2.Kısım İnşaatı işi kapsamında toplam 52.281 m olan anakanal güzergahında eksik kalan, 4.000 m sedde dolgusu ve taş tahkimatı  ve 1 adet köprü imalatı  tamamlanacaktır. Ayrıca, Toplulaştırma işi kapsamında toplam 28 mahalleden eksik kalan 6 mahallenin kesin askı parselasyon planları  ile toplam 450 km toplulaştırma yolundan eksik kalan  323 km toplulaştırma yolunun tamamlatılması düşünülmektedir. 2020 yılı içerisinde ihale edilmesi planlanmaktadır.

[bookmark: _Toc56611849]4.5.5.Alanya-Yeniköy Projesi

Antalya Alanya Yeniköy Barajı İkmali ve Sulaması: 
Proje Bedeli		: 135.000.000 ₺
Başlangıç Tarihi	: -
Bitiş Tarihi		: -
	Yeniköy Barajı İnşaatı tasfiye edilmiş olup baraj inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 83’tür. 
       Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile ikmal inşaatı baraj ve sulama ihalesi birlikte yapılacaktır. İhalesi 08.06.2020 tarihinde TOKİ tarafından ihale edilmiştir. Süreç devam etmektedir.
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Kıbrıs Barajı: 
Proje Bedeli		: 73.732.684 ₺
Başlangıç Tarihi	: 18.12.2015
Bitiş Tarihi		: 18.09.2021
	İnşaatı devam eden işin genel fiziki gerçekleşmesi % 49’dur. 
	İş 7161 sayılı kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda 10.03.2020 tarihli Bakanlık Olur’u ile tasfiye edilmiştir. 
	Kaş İlçesi Kemer Mahallesi 413 adet 2B ve 19 adet mülkiyet parseli, üzerinde bulunan taşınmazlarıyla birlikte Göl Alanı altında kalmak suretiyle projeden etkilenmektedir. Yeniden yerleşim konusunun çözümüne müteakip iş ikmal adı altında yatırım programına teklif edilecektir.

Kıbrıs Barajı Sulaması: 
Proje Bedeli		: 150.000.000 ₺
Başlangıç Tarihi	: -
Bitiş Tarihi		: -
	Barajın ilerleme durumuna göre ihale yapılması planlanmaktadır.
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Antalya Manavgat Çardak Barajı:
Proje Bedeli		: 45.768.346 ₺
Başlangıç Tarihi	: 18.01.2018
Bitiş Tarihi		: 04.02.2022
	İnşaatı devam eden işin genel fiziki gerçekleşmesi %7’dir.





Antalya Manavgat Çardak Barajı Sulaması:
Proje Bedeli		: 100.000.000 ₺
Başlangıç Tarihi	: -
Bitiş Tarihi		: -
	Antalya-Manavgat Çardak Barajı Sulaması işi barajın ilerleme durumuna göre ihale edilecektir.
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Antalya Finike Kapıçay Göleti İkmali:
Proje Bedeli		: 37.631.132 ₺
Başlangıç Tarihi	: 05.10.2017
Bitiş Tarihi		: 06.03.2022
	İnşaatı devam eden işin genel fiziki gerçekleşmesi % 79’dur.

Antalya Finike Kapıçay Göleti Sulaması İkmali:
Proje Bedeli		: 50.000.000 ₺
Başlangıç Tarihi	: -
Bitiş Tarihi		: -
	 
	10.03.2020 tarih ve 755.06.02-07 sayılı Bakanlığımız Olur’u ile söz konusu iş tasfiye edilecektir. 2020 yılı Yatırım programına Antalya Finike Kapıçay Göleti Sulaması İkmali işi olarak alınmıştır. Barajın ilerleme durumuna göre sulamasının ihalesi yapılması planlanmaktadır. Fiziki gerçekleşmesi % 25’tir.
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